

BAUABSCHNITTE HAUPTPLATZ – SÜDLICHER TEIL

BEGINN DER BAUARBEITEN: ANFANG MÄRZ 2025



- 1** ANFANG MÄRZ BIS MITTE MAI
- 2** MITTE APRIL BIS MITTE JUNI
- 3** ANFANG MAI BIS MITTE AUGUST
- 4** ENDE JULI BIS MITTE SEPTEMBER
- 5** FERTIGSTELLUNG:
BIS 1. OKTOBER
Die Natursteinplatten des gesamten Hauptplatzes werden gereinigt und neu verfügt.